A3 Wiirzburg Tunnelvariante Siid - Gesamtkosten

Planungsstand 27.07.2010 / Kosten zum Stand 31.12.2012

Bauteil Kosten in Mio. € | Kosten** in Mio. €

(Stand 27.07.2010) | (Stand 31.12.2012)
Bergmaénnischer Tunnel: 2x 1.949m gesamte Baukosten 1176 126,7
Briicken ohne Schallschutzwande: 2x 665,5m im Mittel 40,9 44,0
Einhausung Briicken + Portale komplett: ca. 2x 665,5m 10,8 116
Schallschutzwénde: 4x 300m freie Strecke (Bereich West) 1,1 1,2
| Trogquerschnitt: 2x 266,5m im Mittel 15,0 16,2
Freie Strecke: 594m (Ost) + 256m (West) = 850ifm *’ 6,0 6,5
Gesamtkosten Bau netto 191,4 Mio. € 206,2 Mio. €
+ 19% Mehrwertsteuer 36,4 Mio. € 39,2 Mio. €
Gesamtkosten Bau brutto 227,8 Mio. € 2454 Mio. €

PANK(C
! vom 27.07.2012 bis 31.12.2012 (2,5 Jahre) mit 3% pro Jahr hochgerechnet: Faktor ist 1,03°%=1,077

In den oben angefiihrten Kosten sind 28% der reinen Baukosten als Reserven fir unvorhersehbare
Schwierigkeiten enthalten, das sind brutto €.24,9 Mio. Dieser Betrag deckt z.B. Kosten fur erschwerten

Vortrieb im Bereich von eventuell anzutreffenden geologischen Stérungen ab.

Schnellste Bauzeit bergménnischer Tunnel:
Bei 4 Vortrieben gleichzeitig und i.M. 5,0m pro Tag :

- Ausbruch in 195 Arbeitstagen ca. 9 Monate
- Sohle und Innenschale nachher ca. 4 Monate
- Ausristung ca. 6 Monate

Gesamte Bauzeit weniger als 2 Jahre
Briicken, Trogquerschnitt und freie Strecke kénnen parallel gebaut werden.

Gesamtlange Tunnel mit Einhausung der Briicken:
1.949 + 665,5 + 266,5 = 2.881m < 3.000m

*' Knoten Heidingsfeld ist nicht inkludiert, gerechnet ab Anschiuss Bestand West bis Ende

Planfeststellungsgrenze Ost.

HG. Leitner

A3 Wiirzburg Tunnelvariante Siid - Gesamtkosten
Kostenvarianten zum 31.12.2012

a) mit kompletter Einhausung auf Briicken:

gesamt brutto € +245 4 Mio.

b) ohne Einhausung auf Briicken:
-€ 11,6 Mio. x 1,19 = -€ 13,8 Mio. + € 245,4 Mio. =

gesamt brutto € +231.60 Mio.

mit Larmschutzwénden auBen je Fahrtrichtung anstelle der Einhausung:
€ 245,4 Mio. - € 13,8 Mio. + € 1,5 Mio.* =
gesamt brutto € +233.1 Mio.

--> ACHTUNG! Hier sind nur Neubaukosten angefiihrt!

c)

Nicht betrachtet:

- Rauchgasabsaugung und Reinigung (Kosten € 2-3 Mio. brutto, nicht erforderlich, aber eventuell zu beriicksichtigen)

- Grundstlickserwerb (Einlése)

- Grundstlicksverkauf

- Abbruch Bestand

-  Ersparnisse/Mehrkosten Betrieb

- Umweltverbessernde Auswirkungen

- Gesundheitsverbessernde Auswirkungen 19.02.2013

BauCon ZT GmbH
Ungargasse 64-66/1/19
1030 Wien

* LSW statt Einhausung: 2x 665,5 = 1.331lfm
(€ 1,1 Mio. x 1.331m / 4 x 300m) x 1,19 = ~ € 1,5 Mio.




