
 Bürgerverein Heuchelhof                                                                                                     1.4.2013

Anlage (8) zum Kostenvergleich Amtstrasse – Würzburg-Tunnel in Stellungnahme 9A

Kostengruppe 1.10 Freie Strecke

Die Preise bauen nicht mehr auf der Anlage (1) auf, sondern auf der AKS von 2008, Anlage (3)
                                         
                                                         3 000m freie Strecke der Amtstrasse (östl. Bereich) 
                                                                                 alt                  neu
Summe 1.10                                                            47,1                50,3 Mio €
zusammengesetzt aus
         Freimachen etc.                                               7,4                   7,4
         Stützkonstruktionen                                       14,0                 14,0 
         Brückenbau                                                     2,8                   2,8
         Straßenbau                                                     17,1                 20,3
         Schallschutz                                                     5,5                   5,5
         Maßnahmen Wasserschutzgebiet                     0,3                   0,3
verändert wird also nur die Teilsumme Straßenbau

Nach AKS, Anlage (3) kostet der Straßenbau                        29 181 T€
zuammengesetzt aus
         KG 23 +26+27 Bodenbewegung, Entwässerung          14 731 
         abzüglich AS Randersacker ca.                                    - 1 500 
         zuzüglich Knoten Heidingsfeld                                   + 1 471 
         KG 3 Oberbau                                                             +14 482
         abzüglich AS Randersacker ca.                                  -   1 800 
         zuzüglich Knoten Heidingsfeld                                  +  1 797

Zuschlag 2,25% Preisanstieg von 2008 auf 2009 :
                    29 181 T€   x  1,0225   =                                                              29 838 T€

Die Summe ist aufzuteilen auf
                    KG 1.1  Bereich AS Heidingsfeld  1,2 km  +  Knoten                   9 500 T€
                    KG 1.10 Bereich Ost                      3,0 km  +  T + R                   20 300 T€
           Der Bereich Ost enthält prozentual mehr Erdarbeit wegen des Trogs

Bei Brücken und Tunneln sind die Kosten des Straßenbelags eingerechnet.

Kostengruppe 1.14 Bauprovisorien
                                                                                                                                               Würzburg
                                                                                                                             Amtstrasse   -Tunnel
                                                                        l (m)      b (m)    F (m²)    E.P.(€)        T €              T€

gesamt                                                                                                                     17 133          2 012

Fahrbahnverbreiterung 286+400 bis 287+680
         Baubeginn bis Talbrücke                        1280        6        7680        210         1 612



Behelfsfahrbahn 288+360 bis 288+945
        Bereich Trogtunnel                                    585       18       10 530      210         2 211

Behelfsfahrbahn  288+945 bis 290+000
        Kaulweg bis Rasthaus Süd                      1055       18       18 990      210        3 988

Fahrbahnverbreiterung 290+000 bis 291+550
        Rasthaus Süd bis 250m vor Ende PF       1550  i.M.10     15 500      210        3 255
  im nördlichen Teil breiter wegen höherer Böschung 
  hinunter zum Trog, im südlichen Teil weniger breit

prov. Rampen aus dem Trog zu T+R Süd       2 x 300      6         3 600      210          750

Behelfsbrücke über B19a                                  60           14           840   1 800       1 512           1 512

Behelfsbrücke Kaulweg                                    16           18           288   1 700          500

Behelfsbrücke zwischen den T+R                    50            10          500   1 700           850
      prov. Zufahrten dazu                                                                                              250

Brückenverbreiterung Gaisbergweg                 12            10          120   3 300           400
    (geol. Störung und Wasserschutzgebiet)
Brückenverbreiterung Rosengarten                  12            10          120   3 300           400
    (Wasserschutzgebiet)

prov. Lärmschutz gem. gerichtlicher Auflage  1 500                                  270           405

Sonstige Provisorien                                                                                                 1 000            500

Die Preise aller Provisorien setzen sich zusammen aus Herstellung und Rückbau.

Für die Verbreiterung und die Behelfsautobahnen wurden geschätzt
      mit Markierung und Beschilderung                                                   Bau       180 €/m²
                                                                                                           Rückbau        30 €/m²
      Zu berücksichtigen war, dass im Bereich des Trogtunnels bis zur Tankstelle Süd Felsarbeiten im
      ansteigenden Hang und im südlichen Bereich Schutzmaßnahmen wegen des Wasserschutzge
     -biets nötig sind.

Plausibilitätsprüfung:

              Baucon rechnet in (5) für 850 m freie Strecke 6 000 T€
        umgerechnet auf das Jahr 2009 sind das            5 820 T€
        Straßenfläche     (18,0 + 19,5)  x 850 =   31 875 m²
        Einheitspreis       5 820 000 €  :  31 875m² =  182,59 €/m²

               Der Bürgerverein rechnet für die 600m freie Strecke östlich des Tunnelportals  5 500 T€
               einschließlich Brücke zu den Raststätten, ausschließlich Markierung und Beschilderung.
        Abzüglich Preis Brücke    5 500 T€  -  1 100 T€   =    4 400 T€
        Straßenfläche           42,5m x 600m   = 25 500m²
        Einheitspreis        4 400 000 €  :   25 500m² =  172,54 €/m²


